

**CRONOPROGRAMMA ANALITICO - ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI**

<i>Soggetti e attività</i>	<i>1° Trimestre 05/2018 - 07/2018</i>	<i>2° Trimestre 08/2018 - 10/2018</i>	<i>3° Trimestre 11/2018 - 01/2019</i>	<i>4° Trimestre 02/2019 - 04/2019</i>
Ente proponente	Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari	Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari	Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari	Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari
Titolo Attività 1.1	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE	BUDGET	CONCLUSIONE ATTIVITA
Prodotti	identificazione e nomina dei referenti interni ed esterni ed organizzazione del supporto logistico e digitale	Presentazione di apposita richiesta con documentazione relativa per anticipazione del 60% dell'importo massimo ammissibile specificato nella convenzione	Verifica budget servizi erogati e saldo intermedio	Conclusione dell'attività nei tempi previsti
Titolo Attività 1.2	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	SERVIZI E CONVENZIONI		BUDGET E DOCUMENTAZIONE
Prodotti	Organizzazione di convegni ed appuntamenti per la informazione, pubblicità, approfondimento e sensibilizzazione delle destinatarie potenziali	Analisi della distribuzione territoriale dei servizi, appartenenti alla Macrocategoria 1, e creazione di convenzioni apposite	Verifica andamento e adozione eventuali correttivi	Verifica budget e scostamenti, elenco destinatarie raggiunte e benefici erogati, catalogazione documentazione di spesa e richiesta saldo finale importo residuo
Titolo Attività 1.3	ANALISI DEL FABBISOGNO EFFETTIVO	WEB E DOCUMENTAZIONE		MONITORAGGIO E REPORTING
Prodotti	Identificazione delle destinatarie finali, verifica dei requisiti, predisposizione graduatoria e trasmissione dei dati entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione. Identificazione dell'elenco dei sostituti e creazione albo.	Predisposizione sistema di classificazione e registrazione dei giustificativi di spesa tramite archiviazione fisica e piattaforma online	Verifica andamento e adozione eventuali correttivi	Relazione finale e predisposiozne guida
Titolo Attività 1.N	AVVIO ATTIVITA'	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Prodotti	Comunicazione di avvio di attività da trasmettere al Servizio Lavoro, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, e a tutte le destinatarie	Attività di promozione dei servizi e delle convenzioni attivate tramite appositi canali di comunicazione. Verifica risposte e utilizzo dei servizi in itinere		Organizzazione di convegni finale per la informazione e la pubblicità sui risultati ottenuti